

Actiepuntenlijst wijkplatform De Heuvel d.d. 11 februari 2009

Nr.	Locatie	Onderwerp	Afspraak	Ingebracht	Uitvoering	Tijdstip
1.	Dobbelaan	Parkeren voor uitrit flat Schout van Eijklaan	Per plaatse gaan kijken of huidig voorstel wel een goed plan is.	25/06/2008	R&B	Maart 2009
2.	Hele wijk	Ondergrondse containers hoogbouw	Extern bureau bereidt een en ander voor. 11.02.2009: Plan moet eind 2009 klaar zijn. Start in 2010 met Prinsenhof als prioriteit.	08/10/2008	Wijkbeheer	Mei 2009
3.	Burg. Keizerlaan	Fietsdoorsteek naar Banninglaan gevaarlijk door geparkeerde auto's bij aansluiting in bocht	Voorstel wordt uitgevoerd.	08/10/2008	R&B	April 2009
4	Trampoline gebouw	ontsluiting	Nagaan hoe de ontsluiting beter kan worden geregeld. 11.02.2009: De situatie is gewijzigd.	11/12/2008	R&B	Mei 2009
5	Oever vijver Noordsingel	Modderige oever door verwijdering tegels	Wijkmanager geeft via e-mail reden voor voor het verwijderen van de tegels	11.02.2009	WM	Februari 2009